

工事番号 土木 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | ますみ川土砂浚渫工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | ・浚渫工事 L=404m |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 共通仮設費の増
2. 浚渫工の増
3. 数量の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 共通仮設費について、河川内の立木処理により運搬費及び処分費が増となったため
2. 浚渫土について、大型土嚢による運搬をするための土嚢袋が増となったため
3. 概数が確定したため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 5 月 20 日
完成 令和 6 年 8 月 23 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 5 月 20 日
完成 令和 6 年 8 月 23 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町東4条南5丁目1番地
名称 清野建設株式会社
代表取締役 友田 幸宏 |
| 9 | 当初契約金額 | 13,607,000円 (税込) |
| 10 | 変更後契約金額 | 13,112,000円 (税込) |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 7 月 29 日 |