

工事番号 土木 第16号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 工事名 | ポンタワラ川改修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | ・カゴマット護岸工 A=60m ² | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工期延長 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 近年の社会情勢により原材料の世界的な品不足及び北海道内の亜鉛メッキ工場が減少したこともあり、北海道全体での需要量に対し、供給量が追いついていないため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 2 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西10条南7丁目4番地
釧協建設有限会社
代表取締役 黒川 好夫 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 6,160,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 6,160,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | |