

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 広陵中学校駐車場改良工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 新設駐車場（南側）エリア改良工事 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 再生骨材の入手不可
2. 支障立木の伐採処分
3. 盛土材不適
4. 路床土の支持力不足
5. 現場との相違による変更
6. 交通誘導警備員の変更
7. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 再生骨材の在庫がなく、新材に変更したため
2. 工事施工範囲に支障となる立木があるため
3. 土質検査の結果、現場発生土が盛土材として適さないことが判明したため
4. 土質検査の結果、路床土の支持力が不足することが判明したため
5. 設計図と現場との相違があったため
6. 生徒の安全確保のため
7. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 20 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 20 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東11条北1丁目1番地 | |
| | | 名称 | 釧根・山洋経常建設共同企業体 | |
| | | 代表者 | 中標津町東11条北1丁目1番地
釧根開発株式会社
代表取締役社長 松實 秀樹 | |
| 9 | 当初契約金額 | 73,700,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 79,035,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 12 日 | | |