

工事番号 土木 第16号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | ポンタワラ川改修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | ・カゴマット護岸工 A=60m ² | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 仮設工運搬費の増
2. 支障物の移設 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 当初設計において敷鉄板運搬費が片道分となっていたため
2. 現地調査の結果、施工するにあたり個人所有の物置が支障となるため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西10条南7丁目4番地
釧協建設有限会社
代表取締役 黒川 好夫 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 6,160,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 6,666,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | |