

工事番号 水整 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 工事名 | 標ヶ丘西10条通配水管改修工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | PP φ 50mm L=220.00m |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 管路工の変更
2. 土木の変更
3. 数量の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 水道管の埋設について区間延長が確定したため
2. 支障物を確認するための試掘を行ったため及びコンクリート管の撤去を行ったため
3. 概数が確定したため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 5 月 22 日
完成 令和 6 年 9 月 6 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 5 月 22 日
完成 令和 6 年 9 月 6 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町東25条南4丁目10番地
名称 奥村工業株式会社
代表取締役 奥村 敬一 |
| 9 | 当初契約金額 | 22,308,000円 (税込) |
| 10 | 変更後契約金額 | 22,132,000円 (税込) |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 4 日 |