

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

1	工事名	緑ヶ丘森林公園キャンプ場造成工事（交付金）
2	工事場所	中標津町
3	概要	敷地造成工 一式 雨水排水設備工 一式 下層路盤工 5,487㎡ 伐採工463本
4	設計変更内容	1. 既設バンガロー撤去 2. 薪小屋の整備 3. 炭灰処理場の整備 4. 地被類植栽工の整備 5. 歩道切り下げ 6. 排水管の整備 7. 横断側溝、素掘り側溝の整備 8. 幅広側溝の減 9. 造成範囲の変更 10. 数量の変更
5	設計変更理由	1. 老朽化した未使用の既設バンガローを撤去するため 2. 既設ジンギスカンハウスを薪小屋として整備するため 3. 既設炭灰処理場撤去により、新設炭灰処理場が必要となるため 4. 伐根により全面的地被類植栽工が必要となったため 5. 横断歩道前後の縁石の切り下げが必要となったため 6. 既設浸透樹の能力不足のため 7. 縦断排水の集水のため 8. 集水する雨水が無い 9. 他工事の施工ヤード内で施工出来ないため 10. 概数が確定したため
6	現工期	着工 令和 6 年 5 月 22 日 完成 令和 6 年 10 月 16 日
7	変更後工期	着工 令和 6 年 5 月 22 日 完成 令和 6 年 10 月 16 日
8	受注者	住所 中標津町東21条南6丁目17番地 名称 山洋建設株式会社 代表取締役 三宅 正浩
9	当初契約金額	55,550,000円（税込）
10	変更後契約金額	71,071,000円（税込）
11	契約変更年月日	令和 6 年 10 月 3 日