

工事番号 管 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----------------|---|----|----|---|----|---|
| 1 | 工事名 | 町立中標津病院 受変電設備更新整備工事（機械設備工事） | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 町立中標津病院内の受変電設備更新に係る機械設備工事 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工期延長 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 建築基礎工事着手前の事前調査で設計図や土地調査に記載されていない想定外の地中障害物が埋設されていることが判明し、建築基礎工事の着手時期に遅延が生じた影響により、本機械設備工事においても契約工期内の完成が困難となったため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 21 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 21 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町西5条北4丁目5番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 株式会社三和設備工業 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 門馬 一也 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 29,590,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 29,590,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 6 | 日 | |