

工事番号 下水工 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 下水道管路施設修繕工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 汚水人孔鉄蓋取替 4 基 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現地調査の結果、人孔調整リングの数量、産廃数量等が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町川西1丁目18番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 有限会社丸一運送 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 杉岡 高義 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 1,826,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,991,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 26 | 日 | |