

工事番号      下水工   第9号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                       |                                                |   |   |   |   |    |   |
|----|---------|-----------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|
| 1  | 工事名     | 下水道管路施設不明水対策工事        |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                  |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 3  | 概要      | 東中地区   汚水人孔鉄蓋取替   6 基 |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 4  | 設計変更内容  | 数量の変更                 |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 5  | 設計変更理由  | 現地調査の結果、概数が確定したため     |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 6  | 現工期     | 着工                    | 令和                                             | 6 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 |
|    |         | 完成                    | 令和                                             | 6 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 |
| 7  | 変更後工期   | 着工                    | 令和                                             | 6 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 |
|    |         | 完成                    | 令和                                             | 6 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称              | 中標津町西10条南7丁目4番地<br>釧協建設有限会社<br>代表取締役   黒川   好夫 |   |   |   |   |    |   |
| 9  | 当初契約金額  | 2,530,000円（税込）        |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 10 | 変更後契約金額 | 3,069,000円（税込）        |                                                |   |   |   |   |    |   |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和                    | 6                                              | 年 | 9 | 月 | 2 | 日  |   |