

工事番号 簡水工 第6号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|----|----|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 西竹第1-3支線配水管改修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | PPφ50mm L=478.66m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 30 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 30 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町西5条北4丁目5番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 株式会社三和設備工業 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 門馬 一也 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 15,697,000円(税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 15,895,000円(税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日 | |