

工事番号 舗装 第13号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 広陵中学校外構舗装工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 外構舗装 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.破損した舗装・縁石の補修、張芝範囲及び路端表示工の追加
2.上層路盤工の増
3.廃棄物処理数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.現場精査したため
2.設計書と現場の不一致のため
3.概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 8 月 27 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 29 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 8 月 27 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 29 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
株式会社さんわ
代表取締役 松實 秀樹 | |
| 9 | 当初契約金額 | 23,320,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 27,632,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 19 日 | | |