

工事番号 舗装 第16号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|----|----|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 市街地舗装パッチング工事 その2 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | W=1.4m以上3.0m未満 A=100m ² (7 t)
W=1.4m未満 A=700m ² (49 t) | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現地調査の結果、舗装面積を変更したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
株式会社さんわ
代表取締役 松實 秀樹 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 4,807,000円 (税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 4,840,000円 (税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | |