

工事番号 舗装 第19号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |  |                 |  |
|----|---------|--|-----------------|--|
| 1  | 工事名     | 北川沿通り舗装補修工事                              |                 |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                     |                 |  |
| 3  | 概要      | L=190m W=8.0m                            |                 |  |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 人孔調整の増<br>2. 数量の変更                    |                 |  |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 現地調査の結果、人孔調整が必要となったため<br>2. 概数が確定したため |                 |  |
| 6  | 現工期     | 着工                                       | 令和 6 年 9 月 9 日  |  |
|    |         | 完成                                       | 令和 6 年 11 月 5 日 |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工                                       | 令和 6 年 9 月 9 日  |  |
|    |         | 完成                                       | 令和 6 年 11 月 5 日 |  |
| 8  | 受注者     | 住所                                       | 中標津町東11条北1丁目1番地 |  |
|    |         | 名称                                       | 株式会社さんわ         |  |
|    |         | 代表取締役                                    | 松實 秀樹           |  |
| 9  | 当初契約金額  | 10,197,000円 (税込)                         |                 |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 10,274,000円 (税込)                         |                 |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 28 日                         |                 |  |