

工事番号 土木 第25号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|-----------------|--|
| 1 | 工事名 | 緑ヶ丘森林公園キャンプ場園路工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 再生材舗装工 5,540㎡ 標識工 13基 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 整地・張芝の増工、伐木・伐根、歩車防護柵、炭捨て場加工の新規計上
2. 排水施設工の新規計上
3. 再生材舗装の減工
4. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 安全性を確保するため
2. 雨水排水による路面洗堀を防止するため
3. 次年度以降の工事作業による破損の恐れがあるため
4. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 24 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 17 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 24 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 2 月 12 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東4条南5丁目1番地 | |
| | | 名称 | 清野建設株式会社 | |
| | | | 代表取締役 友田 幸宏 | |
| 9 | 当初契約金額 | 25,190,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 32,890,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 月 10 日 | | |