

工事番号 水整 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 南8丁目通配水管改修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | DCIP (GX) φ200mm L=233.84m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 管路工の変更
2. 土工の変更
3. 路盤用ヒーターの計上
4. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 水道管の布設について変更があり、位置が確定したため
2. 現地精査の結果、施工が困難であったため
3. 舗装復旧において、凍結により施工が困難であるため
4. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 25 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 31 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 25 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 31 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東25条南4丁目10番地
奥村工業株式会社
代表取締役 奥村 敬一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 54,450,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 54,505,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 月 23 日 | | |