

業務番号 水整委 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 業務名 | 標津川広域河川改修仮設管布設実施設計委託業務 | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 実施設計 φ100mm L=350m
水管橋上部工 1箇所 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工期延長 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 釧路建設管理部中標津出張所所管の工事と密接に係るものであり、仮歩道橋の河川占用許可が下り、工事内容が確定するまで本委託業務についても延長する必要があるため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 6 年 9 月 19 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 1 月 31 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 6 年 9 月 19 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 3 月 17 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 札幌市中央区北3条西1丁目1番地
株式会社日水コン 北海道支所
支所長 原田 哲郎 | |
| 9 | 当初契約金額 | 5,720,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 5,720,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 月 24 日 | | |