

工事番号 土木 第6号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|----|----|---|----|---|
| 1 | 工事名 | 上標津北14号道路防雪柵設置工事（交付金） | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 防雪柵設置（吹払柵）L=84.0m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 工期の延長
2. 現場管理費率の増 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 鋼管杭の製造が遅れているため
2. 工期延長により、冬期日数が増えるため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東20条北5丁目3番地
有限会社共栄土木運輸
代表取締役 菅野 智 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 34,540,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 34,628,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 3 | 日 | |