

工事番号 土木 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 豊栄橋補修工事（補助金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 大型ブロック積 193㎡ | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 使用材料の変更
2. 準備工の変更
3. 施工地域補正の変更
4. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 施工日数が短縮されたため
2. 現地調査の結果、工事用道路に支障木があったため
3. 現地調査の結果、施工範囲は一般交通に影響がなかったため
4. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 30 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 3 月 9 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 30 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 3 月 9 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
釧根開発株式会社
代表取締役社長 松實 秀樹 | |
| 9 | 当初契約金額 | 67,650,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 64,031,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 1 月 13 日 | | |