

工事番号 電気 第17号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 道路安全灯LED化改修工事 その4 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | LED安全灯（電柱共架）52基、LED道路照明灯2基（灯具交換のみ含む）、照明撤去62基 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 処分費・現場発生品の追加
2. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 新たにガラス、陶磁器くずが発生したため
2. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 17 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 1 月 7 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 17 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 1 月 7 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町計根別本通東4丁目3番地1
株式会社前田電気
代表取締役 山崎 誠 | |
| 9 | 当初契約金額 | 13,552,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 13,387,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 16 日 | | |