

工事番号 舗装 第16号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |   |                  |  |
|----|---------|---|------------------|--|
| 1  | 工事名     | 依橋15線道路舗装補修工事                                     |                  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町  |                  |  |
| 3  | 概要      | 工事延長  | L=800.0m         |  |
|    |         | 工事幅員  | W=6.0m           |  |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 基層の平均厚の変更<br>2. 数量の変更                          |                  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 現地調査の結果、当初設計より基層を厚く施工する必要があるため<br>2. 概数が確定したため |                  |  |
| 6  | 現工期     | 着工  | 令和 7 年 9 月 24 日  |  |
|    |         | 完成  | 令和 7 年 11 月 18 日 |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工  | 令和 7 年 9 月 24 日  |  |
|    |         | 完成  | 令和 7 年 11 月 18 日 |  |
| 8  | 受注者     | 住所  | 中標津町東25条南5丁目6番地  |  |
|    |         | 名称  | 三友舗道株式会社         |  |
|    |         | 代表取締役   | 宇佐美 浩治           |  |
| 9  | 当初契約金額  | 21,065,000円 (税込)                                  |                  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 22,066,000円 (税込)                                  |                  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 11 月 17 日                                  |                  |  |