

工事番号 舗装 第19号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|--|------------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 市街地舗装パッチング工事 その3 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | A=1,800m ² (124t) | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 打ち換え工の増
2. 数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果、平坦性を保つには打ち換えが必要であることが判明したため
2. 概数が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 10 月 3 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 11 月 28 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 10 月 3 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 11 月 28 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東25条南5丁目6番地 | | |
| | | 名称 | 三友舗道株式会社 | | |
| | | 代表取締役 | 宇佐美 浩治 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 9,625,000円 (税込) | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 9,625,000円 (税込) | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 11 月 17 日 | | | |