

工事番号 水配 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | メーター検定満期取替その1工事 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | メーター取替 368ヶ所 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現地調査の結果、設計図書と差異があったため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 4 月 26 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 25 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 4 月 26 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 25 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西5条北4丁目5番地
株式会社三和設備工業
代表取締役 門馬 一也 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 8,998,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 9,273,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 15 日 | | | |