

業務番号 業務 第93号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------|--|---|---|----|---|----|---|
| 1 | 業務名 | 町道清掃等委託業務 | | | | | | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 路面清掃 延長534km・散水路線 延長3,360km | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 概数の確定 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 汚泥処分量が減少したため | | | | | | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 |
| | | 完了 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 |
| | | 完了 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
釧根開発株式会社
代表取締役社長 松實 秀樹 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 15,510,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 12,991,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 19 日 | | | | | | | |