

業務番号 設計 第6号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 業務名 | 東橋補修実施設計委託業務（補助金） | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 橋梁補修実施設計 一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 橋梁補修設計の増
2. 塗膜調査の追加 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果に基づき、鋼橋塗装塗り替え設計及び地覆・防護柵部分補修設計、排水管補修設計が増となったため
2. 鋼橋塗装塗り替え設計に伴い、塗膜調査が必要となったため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完了 | 令和 6 年 11 月 1 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 6 年 5 月 16 日 | |
| | | 完了 | 令和 6 年 11 月 1 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 札幌市白石区東札幌2条5丁目8番1号
株式会社シビテック
代表取締役社長 渡辺 亮 | |
| 9 | 当初契約金額 | 8,217,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 10,098,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 21 日 | | |