

工事番号 解体 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 計根別北2条東6丁目住宅解体工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 工事場所：標津郡中標津町計根別北2条東6丁目2-1、2-8
解体工事：木造平屋2棟（合計延床面積186.95㎡）付属物一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 17 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 27 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 17 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 27 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東4条南5丁目1番地
清野建設株式会社
代表取締役 友田 幸宏 | |
| 9 | 当初契約金額 | 5,830,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 6,347,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 9 日 | | |