

工事番号 解体 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|---|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 教職員住宅解体工事 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | 工事場所：標津郡中標津町 字西竹353-2、字養老牛347
解体工事：木造平屋2棟 他付属物一式 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 数量の変更
2. 軽微な変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 概数が確定したため
2. アスベスト含有仕上塗材撤去費用を追加したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 18 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 20 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 18 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 20 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町川西1丁目18番地
有限会社丸一運送
代表取締役 杉岡 高義 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 5,500,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 6,479,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 3 日 | | | |