

工事番号 土木 第24号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|-----------------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 西泉西13条仲通り排水路補修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | ・L=60m・高圧管φ300・IA樹3箇所 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 既設排水構造物の撤去・処分分量等の確定 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現地調査の結果、処分分量等が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 27 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 8 月 26 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 27 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 8 月 26 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西10条南7丁目4番地
鉏協建設有限会社
代表取締役 黒川 好夫 | |
| 9 | 当初契約金額 | 2,607,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 3,421,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 21 日 | | |