

工事番号 解体 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 東中団地解体工事（5工区） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 工事場所：標津郡中標津町東17条北8丁目1の内
解体工事：PC造 平屋建 3棟（延床面積 777.78㎡） | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 7 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 25 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 7 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 25 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東32条北1丁目2番地
中村興業株式会社
代表取締役 竹嶋 哲也 | |
| 9 | 当初契約金額 | 32,978,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 33,704,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 22 日 | | |