

工事番号 解体 第4号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |   |                  |  |
|----|---------|---|------------------|--|
| 1  | 工事名     | 旧西竹小学校木造校舎解体工事                                      |                  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町  |                  |  |
| 3  | 概要      | 工事場所：標津郡中標津町字西竹353-2<br>解体工事：木造平屋 1 棟347.49㎡ 他付属物一式 |                  |  |
| 4  | 設計変更内容  | 解体数量、運搬数量、発生材処分数量の変更                                |                  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 概数が確定したため   |                  |  |
| 6  | 現工期     | 着工  | 令和 6 年 7 月 17 日  |  |
|    |         | 完成  | 令和 6 年 11 月 15 日 |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工  | 令和 6 年 7 月 17 日  |  |
|    |         | 完成  | 令和 6 年 11 月 15 日 |  |
| 8  | 受注者     | 住所  | 中標津町東32条北1丁目2番地  |  |
|    |         | 名称  | 中村興業株式会社         |  |
|    |         | 代表取締役   | 竹嶋 哲也            |  |
| 9  | 当初契約金額  | 11,770,000円 (税込)                                    |                  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 11,770,000円 (税込)                                    |                  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 7 日                                     |                  |  |