

工事番号 舗装 第19号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 北川沿通り舗装補修工事 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | L=160.0m W=8.0m | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 設計延長をL=160mからL=190mに変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 事業促進のため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 9 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 5 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 9 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 5 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東11条北1丁目1番地 | | |
| | | 名称 | 株式会社さんわ | | |
| | | 代表取締役 | 松實 秀樹 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 9,350,000円 (税込) | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 10,197,000円 (税込) | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 11 日 | | | |