

工事番号 造林 第8号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|-------------------------|------------------|--|
| 1 | 工事名 | 森林環境保全直接支援事業 枝打ち工事 第3工区 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 町有林 10.23ha | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 本数/haを変更したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 19 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 17 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 19 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 17 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町西12条南9丁目7番地2 | |
| | | 名称 | 山高高玉林業株式会社 | |
| | | | 代表取締役 高玉 光彦 | |
| 9 | 当初契約金額 | 3,740,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 4,389,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 月 8 日 | | |