

工事番号 土木 第5号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                            |                 |   |    |    |   |    |   |
|----|---------|--------------------------------------------|-----------------|---|----|----|---|----|---|
| 1  | 工事名     | 武佐北11号道路防雪柵設置工事（交付金）                       |                 |   |    |    |   |    |   |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                       |                 |   |    |    |   |    |   |
| 3  | 概要      | 防雪柵設置（吹払柵）L=45.5m                          |                 |   |    |    |   |    |   |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 工期の延長<br>2. 現場管理費率の増                    |                 |   |    |    |   |    |   |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 鋼管杭の製造が遅れているため<br>2. 工期延長により、冬期日数が増えるため |                 |   |    |    |   |    |   |
| 6  | 現工期     | 着工                                         | 令和              | 7 | 年  | 6  | 月 | 3  | 日 |
|    |         | 完成                                         | 令和              | 7 | 年  | 11 | 月 | 4  | 日 |
| 7  | 変更後工期   | 着工                                         | 令和              | 7 | 年  | 6  | 月 | 3  | 日 |
|    |         | 完成                                         | 令和              | 7 | 年  | 12 | 月 | 12 | 日 |
| 8  | 受注者     | 住所                                         | 中標津町字俵橋1329番地20 |   |    |    |   |    |   |
|    |         | 名称                                         | 北栄建設有限会社        |   |    |    |   |    |   |
|    |         |                                            | 代表取締役 小野 美智子    |   |    |    |   |    |   |
| 9  | 当初契約金額  | 16,775,000円（税込）                            |                 |   |    |    |   |    |   |
| 10 | 変更後契約金額 | 16,797,000円（税込）                            |                 |   |    |    |   |    |   |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和                                         | 7               | 年 | 10 | 月  | 6 | 日  |   |