

工事番号 土木 第16号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | |
|----|---------|------------------|------------------|---------|------------|--|
| 1 | 工事名 | 歩車道境界縁石取替工事 | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | |
| 3 | 概要 | 歩道補修 | 幅員3.0m | 延長9.0m | 西11条北4丁目通り | |
| | | 歩道補修 | 幅員2.0m | 延長11.0m | 東1条北1丁目通り | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 8 月 21 日 | | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 10 月 20 日 | | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 8 月 21 日 | | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 10 月 20 日 | | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町川西1丁目18番地 | | | |
| | | 名称 | 有限会社丸一運送 | | | |
| | | 代表取締役 | 杉岡 高義 | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 660,000円（税込） | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 847,000円（税込） | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 14 日 | | | | |