

工事番号 簡水工 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 開陽浄水場電気設備更新工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | ・運転操作設備、計装設備、監視制御設備、膜ろ過電気設備 一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 電気設備工の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 水道施設の年次点検で、開陽浄水場第1配水池の注入塩素残留塩素計の更新も必要となったため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 3 月 10 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 3 月 10 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東16条南1丁目1番地
岩谷・尾藤経常建設共同企業体
代表者 中標津町東16条南1丁目1番地
株式会社岩谷電気商会
代表取締役 原 途彰 | |
| 9 | 当初契約金額 | 108,900,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 113,267,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 8 月 4 日 | | |