

業務番号 測量 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------|----------------|---|---|----|---|----|---|
| 1 | 業務名 | 西竹48線道路用地測量調査委託業務 | | | | | | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 4級基準点測量（国有林）19点 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 委託期間の延長 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 国有林野の測定方法について、関係機関との協議に時間を要したため | | | | | | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 15 | 日 |
| | | 完了 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 12 | 日 |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 15 | 日 |
| | | 完了 | 令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 |
| 8 | 受託者 | 住所 | 中標津町東7条北7丁目1番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 株式会社津村測量設計 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 及川 登 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 1,485,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,485,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日 | |