

業務番号 測量 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 1 | 業務名 | 西竹48線道路用地測量調査委託業務 | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 4級基準点測量（国有林）19点 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 4級基準点測量の増
2. 成果検定費の増 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 関係機関と測定方法について協議した結果、新たに4級基準点が必要となったため
2. 本業務区間の国有保安林解除申請に伴い、4級基準点測量成果の外部審査が必要となるため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 10 月 21 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 10 月 21 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 中標津町東7条北7丁目1番地
株式会社津村測量設計
代表取締役 及川 登 | |
| 9 | 当初契約金額 | 1,485,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,738,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 15 日 | | |