

業務番号 測量 第6号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                          |                |   |   |    |   |    |   |
|----|---------|------------------------------------------|----------------|---|---|----|---|----|---|
| 1  | 業務名     | 俣落30線道路立木調査委託業務                          |                |   |   |    |   |    |   |
| 2  | 業務場所    | 中標津町                                     |                |   |   |    |   |    |   |
| 3  | 概要      | 立木調査 0.28ha                              |                |   |   |    |   |    |   |
| 4  | 設計変更内容  | 委託期間の延長                                  |                |   |   |    |   |    |   |
| 5  | 設計変更理由  | 用地測量業務において、関係機関との協議に時間を要し、調査範囲が決まらなかったため |                |   |   |    |   |    |   |
| 6  | 現委託期間   | 着手                                       | 令和             | 7 | 年 | 6  | 月 | 12 | 日 |
|    |         | 完了                                       | 令和             | 7 | 年 | 8  | 月 | 12 | 日 |
| 7  | 変更後委託期間 | 着手                                       | 令和             | 7 | 年 | 6  | 月 | 12 | 日 |
|    |         | 完了                                       | 令和             | 7 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 |
| 8  | 受託者     | 住所                                       | 中標津町東7条南7丁目8番地 |   |   |    |   |    |   |
|    |         | 名称                                       | 有限会社サノ測量設計社    |   |   |    |   |    |   |
|    |         |                                          | 代表取締役 佐野 一王    |   |   |    |   |    |   |
| 9  | 当初契約金額  | 1,397,000円（税込）                           |                |   |   |    |   |    |   |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,397,000円（税込）                           |                |   |   |    |   |    |   |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和                                       | 7              | 年 | 8 | 月  | 6 | 日  |   |