

工事番号 電気 第16号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                       |  |    |    |     |
|----|---------|---------------------------------------|--|----|----|-----|
| 1  | 工事名     | 道路安全灯LED化改修工事 その3                     |  |    |    |     |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                  |  |    |    |     |
| 3  | 概要      | LED安全灯175基、LEDデザイン灯6基                 |  |    |    |     |
| 4  | 設計変更内容  | 1.安全灯の基数変更<br>2.数量の変更                 |  |    |    |     |
| 5  | 設計変更理由  | 1.現地調査の結果、当初設計より増加したため<br>2.概数が確定したため |  |    |    |     |
| 6  | 現工期     | 着工                                    | 令和                                       | 7年 | 6月 | 13日 |
|    |         | 完成                                    | 令和                                       | 8年 | 1月 | 7日  |
| 7  | 変更後工期   | 着工                                    | 令和                                       | 7年 | 6月 | 13日 |
|    |         | 完成                                    | 令和                                       | 8年 | 1月 | 7日  |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称                              | 中標津町青葉台14番地35<br>有限会社柳田電気<br>代表取締役 柳田 大毅 |    |    |     |
| 9  | 当初契約金額  | 19,800,000円 (税込)                      |  |    |    |     |
| 10 | 変更後契約金額 | 20,317,000円 (税込)                      |  |    |    |     |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7年 12月 16日                         |  |    |    |     |