

工事番号 電気 第19号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |   |   |  |  |
|----|---------|---|---|--|--|
| 1  | 工事名     | 道路安全灯LED化改修工事 その6                                   |   |  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町  |   |  |  |
| 3  | 概要      | LED安全灯212基  |   |  |  |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 処分費・現場発生品の追加<br>2. 数量の変更                         |   |  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 新たにガラス、陶磁器くず、金属くず、廃プラスチックが発生したため<br>2. 概数が確定したため |   |  |  |
| 6  | 現工期     | 着工  | 令和 7 年 6 月 18 日                             |  |  |
|    |         | 完成  | 令和 8 年 1 月 7 日                              |  |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工  | 令和 7 年 6 月 18 日                             |  |  |
|    |         | 完成  | 令和 8 年 1 月 7 日                              |  |  |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称  | 中標津町東16条南1丁目1番地<br>株式会社岩谷電気商会<br>代表取締役 原 途彰 |  |  |
| 9  | 当初契約金額  | 22,440,000円 (税込)                                    |   |  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 22,473,000円 (税込)                                    |   |  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 16 日                                    |   |  |  |