

工事番号 舗装 第21号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                              |   |  |  |
|----|---------|------------------------------|---|--|--|
| 1  | 工事名     | 市街地舗装パッチング工事 その5             |   |  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                         |   |  |  |
| 3  | 概要      | A=1,802m <sup>2</sup> (124t) |   |  |  |
| 4  | 設計変更内容  | 数量の変更                        |   |  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 概数が確定したため                    |   |  |  |
| 6  | 現工期     | 着工                           | 令和 7 年 10 月 2 日                             |  |  |
|    |         | 完成                           | 令和 7 年 11 月 28 日                            |  |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工                           | 令和 7 年 10 月 2 日                             |  |  |
|    |         | 完成                           | 令和 7 年 11 月 28 日                            |  |  |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称                     | 中標津町緑町南2丁目1番地1<br>北央舗道株式会社<br>代表取締役社長 小針 武志 |  |  |
| 9  | 当初契約金額  | 9,614,000円 (税込)              |   |  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 12,243,000円 (税込)             |   |  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 11 月 17 日             |   |  |  |