

工事番号 造園 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|-------------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 東中児童公園遊具設置工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 複合遊具 1 基 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 7 月 30 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 23 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 7 月 30 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 23 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 名称 | 中標津町緑ヶ丘7番地12 株式会社ケイセイ 中標津事業所 取締役事業所長 田村 浩一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 10,505,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 10,560,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 12 月 9 日 | | |