工事番号 舗装 第12号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- 1 工事名 豊岡35線道路舗装工事（交付金）
- 2 工事場所 中標津町
- 3 概要 舗装工L=70.0m W=5.5m 区画線工1式
- 4 設計変更内容 不陸整正の変更
- 5 設計変更理由 現地調査の結果、下層路盤の不陸整正に補足材が必要となったため
- 6 現工期 着工 令和 6 年 7 月 30 日
完成 令和 6 年 10 月 22 日
- 7 変更後工期 着工 令和 6 年 7 月 30 日
完成 令和 6 年 10 月 22 日
- 8 受注者 住所 中標津町東11条北1丁目1番地
名称 株式会社さんわ
代表取締役 松實 秀樹
- 9 当初契約金額 8,063,000円（税込）
- 10 変更後契約金額 8,151,000円（税込）
- 11 契約変更年月日 令和 6 年 8 月 30 日