工事番号 下水工 第2号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

1	工事名	下水道管路施設不明水対策工事（その1）			
2	工事場所	中標津町			
3	概要	下水道人孔修繕	12基		
		公共枿修繕	15基		
		人孔調査	80基		
		公共枿調査	248基		
4	設計変更内容	概数の確定			
5	設計変更理由	現地調査の結果、概数が確定したため			
6	現工期	着工	平成 29 年 5 月 18 日		
		完成	平成 29 年 9 月 14 日		
7	変更後工期	着工	平成 29 年 5 月 18 日		
		完成	平成 29 年 9 月 14 日		
8	受注者	住所
名称	中標津町西9条南7丁目1番地
鉤協建設有限公司
代表取締役 黒川 好夫		
9	当初契約金額	2,484,000円（税込）			
10	変更後契約金額	3,034,800円（税込）			
11	契約変更年月日	平成 29 年 9 月 8 日			